

УТВЕРЖДЁН:
 Заведующим ГБДОУ
 детским садом №1
 Приморского района
 Санкт-Петербурга
 _____ Мартынюк А.В.



**План работы («дорожная карта») рабочей группы по внедрению ФГОС ДО
 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
 детском саду №1 Приморского района Санкт-Петербурга**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Примечание	
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:					
	1.1.Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ГБДОУ детского сада №1		
	1.2.Приведение должностных и рабочих инструкций работников ГБДОУ детского сада №1 в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий Ст.воспитатель	Должностные и рабочие инструкции работников ГБДОУ детского сада №1 соответствуют требованиям ФГОС.		
	1.3.Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС	Январь 2014	Ст.воспитатель	Разработка алгоритма по внедрению плана по переходу на ФГОС		
	1.4.Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Заведующий Ст. Воспитатель	Изменены и дополнены основные направления программы развития ДОУ.		

	1.5.Разработка образовательной программы ГБДОУ детского сада №1	В течение года	Заведующий Ст. Воспитатель рабочая группа	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
	1.6.Корректировка рабочих программ ГБДОУ детского сада №1	январь – апрель 2014	Ст. Воспитатель рабочая группа	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС	
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:				
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	январь – февраль 2014	Заведующий Зам.зав. по АХР	Дополнительные соглашения заключены	
	2.3.Введение оснований для премирования: педагогов: - участие в разработке и корректировке основной образовательной программы образовательного учреждения; - создание рабочих программ, соответствующих требованиям ФГОС; проведение открытых занятий и мероприятий с воспитанниками; - участие в разработке плана введения ФГОС и организации деятельности рабочей группы по разработке образовательной программы;	В течение года	Заведующая, рабочая группа	Разработаны основания для премирования педагогов: воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкальных руководителей, педагога - психолога	

	<p>- организация системы мониторинга введения ФГОС. Зам.зав., завхоз:</p> <p>- обеспечение материально-технического сопровождения ФГОС.</p> <p>Специалистов: педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкальных руководителей:</p> <p>- участие в разработке и реализации программ: духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; коррекционной работы – в соответствии с требованиями ФГОС.</p>				
3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	3.1 Создание рабочей группы	январь 2014	Ст. Воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ГБДОУ детском саду №1	январь 2014	Ст. Воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
	3.3 Семинар «Вопросы правового урегулирования отношений в сфере образования в соответствии с новым законодательством: ФГОС»	Ноябрь 2013	Ст. Воспитатель	Перечень требований к условиям организации ОП в ГБДОУ детском саду №1 при введении ФГОС.	
	3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Январь-май 2014	Ст. Воспитатель	Наличие в ГБДОУ детском саду № 1 документов по введению ФГОС.	

	3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в ГБДОУ детском саду № 1 в соответствии с требованиями ФГОС.	декабрь 2013, январь, февраль, март 2014	Ст. Воспитатель	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.	
	3.6 Разработка модели взаимодействия ГБДОУ детского сада №1 с социальными партнёрами.	Январь-март 2014	Ст. Воспитатель	План реализации взаимодействия ГБДОУ детского сада № 1 с социальными партнёрами.	
	3.7 Утверждение рабочих программ	январь 2014 – апрель 2014	Заведующий Ст. Воспитатель	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.	
	3.9 Проведение педагогического совета «Анализ готовности ГБДОУ детского сада №1 к внедрению ФГОС»	Май 2014	Заведующий Ст. Воспитатель	Решение педагогического совета.	
	3.10 Анализ результатов освоения образовательной программы. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Август 2014	Заведующий Ст. Воспитатель	Определение необходимых изменений модели образовательной системы ГБДОУ детского сада № 1.	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГБДОУ детского сада №1 в связи с введением ФГОС ДО.	В течение года	Ст. Воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
	4.2 Создание и корректировка плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	В течение года	Ст. Воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений.	
	4.3 Приведение должностных и рабочих инструкций работников ГБДОУ детского	Январь – май 2014	Заведующий	Должностные и рабочие инструкции работников ГБДОУ детского сада №1 соответствуют требованиям ФГОС.	

	сада №1 в соответствии с требованиями ФГОС.				
	4.4 Введение эффективного договора с работниками ГБДОУ детского сада №1	2014 г.	Заведующий	С работниками заключены эффективные договоры.	
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:				
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Май 2014	Заведующий Ст. Воспитатель Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Ст. Воспитатель Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3 Участие педагогов в педагогических часах.	Март 2014	Заведующий Ст. Воспитатель Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	5.4. Открытые просмотры образовательной деятельности, взаимопосещения педагогами НОД и др.	Январь – Май 2014	Заведующая Ст. Воспитатель Воспитатели	Проведены открытые мероприятия педагогами	
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ГБДОУ детского сада №1	январь – апрель 2014		Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).	

6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Январь-май 2014	Рабочая группа	Инвентаризация проведена	
6.3 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Заведующий	Обеспечен доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	



Пропито, пронумеровано
Скреплено печатлю
6
_____ страници